PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-MG
AV. JK, 402 - CENTRO - PINTÓPOLIS - CEP: 39.317-000.
CNPJ: 01.612.481/0001-59 FONE (38) 3631-8274

CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA SEM COBERTURA COM MURETA DE PROTEÇÃO.
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE PARA TERRA III MUNICIPIO DE PINTÓPOLIS-MG

Item	Descrição dos serviços	Valor	% Item	Mês 01	Mês 02
1	PLACA DE OBRA/CONSTRUÇÃO PISO QUADRA	R$ 68.036,61	70,69%	50,00%	50,00%
				R$ 34.018,30	R$ 34.018,30
2	CONSTRUÇÃO MURETA QUADRA/PINTURA/CALÇADA	R$ 28.207,28	29,31%		100,00%
					R$ 28.207,28
			FINANCEIRO	FÍSICO %	
	TOTAL=	**R$ 96.243,89**	**100,00%**	R$ 34.018,30	R$ 62.225,587

Ley Lopes dos Santos
MG - 11.438.442 SSP/MG
PREFEITO
Prefeitura de Pintópolis - MG

LEY LOPES DOS SANTOS
REFEITO MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-M
CNPJ 01.612.481/0001-59

Rewishon Alves da Cruz
Engenheiro Civil
CREA-MG 220818/D
(38) 99839-3435

REWISHON ALVES DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 220818/D

LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659

Assinado digitalmente por LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=LEY LOPES DOS SANTOS:01255542659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 12:08:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ASSINADO DIGITALMENTE
REWISHON ALVES DA CRUZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO